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Vertrag uber Leistungen der Tragwerksplanung

zwischen der

Techniker Krankenkasse
Bramfelder Strafle 140
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§ 1 Gegenstand des Vertrages
1.1 Bauvorhaben

Die TK beabsichtigt die Erweiterung und energetische Sanierung der in ihrem Eigentum befindlichen
Immobilie ,Bildungszentrum Salzhausen®, Hohe Heide 1, 21376 Salzhausen. Mit diesem Vertrag beauf-
tragt die TK den AN stufenweise mit den Fachplanungsleistungen der Tragwerksplanung (§§ 49 ff.
HOAI) fiir das vorerwahnte Bauvorhaben. Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Vertragspartner was
folgt:

1.2 Unternehmereinsatzform

Es ist vorgesehen, das Bauvorhaben mit Einzelgewerken abzuwickeln. Die TK behalt sich jedoch vor,
eine andere Unternehmereinsatzform zu wahlen.

1.3 Projektziele
Der AN verpflichtet sich, seine Planungsleistungen vorrangig auf folgende Projektziele auszurichten:

o Der AN richtet seine tragwerksplanerischen Leistungen darauf aus, dass das Bauvorhaben un-
ter Einhaltung der Baukostenobergrenze in betragsmafiger Hohe gemaf Ziff. x der Leistungs-
beschreibung (Anlage V2) — auf Grundlage der Kostenberechnung nach Leistungsphase 3
(DIN 276, Kostengruppen 200—-700) — realisiert werden kann. Die Kostenobergrenze gilt als
Beschaffenheitsvereinbarung, jedoch lediglich bezogen auf die von dem AN durch seine Pla-
nung beeinflussbaren Kostenanteile, insbesondere die Kostengruppen 300 (Bauwerk — Bau-
konstruktionen) und die tragwerksrelevanten Anteile der Kostengruppe 400 (Bauwerk — Tech-
nische Anlagen) nach DIN 276. Der AN tbernimmt keine Kostengarantie.

o Die Erweiterung und energetische Sanierung erfolgen im laufenden Geschéaftsbetrieb der TK
und unter Berlcksichtigung der im Gebaude vorhandenen Seminar- und Wohnnutzung. Die
Beeintrachtigungen durch den Bauablauf sind daher so gering wie mdglich zu halten. Es muss
wahrend der gesamten Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten ein sicherer und unterbre-
chungsfreier Betrieb der Nutzungen im Gebaude gewahrleistet sein.

e Die im Grobterminplan (Anlage V5) ausgewiesenen Planungszeitrdume sind vertraglich ver-
einbarte Ausfiihrungsdauern. Sollten sich die dort fur die Erteilung der Baugenehmigung oder
die Genehmigung durch das BAS geplanten Vertragstermine verschieben, verschieben sich
die weiteren Vertragstermine jeweils um denselben Zeitraum.

14 Grobbezeichnung der Planungsaufgaben

Der AN ubernimmt nach naherer Prazisierung in § 3 dieses Vertrages folgende

Fachplanungsleistungen der Tragwerksplanung gemaR §§ 49 ff. HOAI 2021.

§ 2 Vertragsgrundlagen
Grundlagen dieses Vertrages sind:

21 dieser Vertrag, der gegentber allen anderen Vertragsgrundlagen vorrangig ist,

2.2 die Interessenteninformation in der Fassung vom ... (Anlage V1)

23 die Leistungsbeschreibung (LB) (Anlage V2) mit
- Unterlagen Wettbewerbsgewinner (Anlage V2.1),
- Energieberatungsbericht und energetischem Meldekonzept BIZ-SH (Anlage V2.2),
- Photovoltaik- und Griindachkonzept TK-Salzhausen (Anlage V2.3) sowie
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- Bestandsplane (Anlage V2.4),
- Anlage ,2025 Statik Dachtragfahigkeit fir PV* (Anlage V2.5)

24 das Angebot vom ... (Anlage V4),

25 das Preisblatt (Anlage V4.1),

2.6 der Grobterminplan (Anlage V5),

2.7 die Bestimmungen gemaf §§ 650p bis 650t BGB einschlieRlich der dort in Bezug genommenen
Bestimmungen,

2.8 die Vorschriften der HOAI 2021, soweit einschlagig,

29 die allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Baukunst, die einschlagigen o6ffentlich-
rechtlichen Bestimmungen und der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Anfor-
derungen der TK,

210 Vordruck nach § 4 Abs. 3 Satz 2 Bundestariftreuegesetz (BTTG) (Anlage V6)

211 Allgemeine Geschéftsbedingungen des AN werden nicht Vertragsbestandteil, und zwar auch
dann nicht, wenn sich der AN im zuklinftigen Schriftverkehr darauf bezieht oder darauf hinweist.

§ 3 Leistungen des AN
31 Mitwirkungspflicht des AN bei der Koordination und Integration der Objektplanung

Der AN ist verpflichtet zur Mitwirkung bei der Integration insbesondere gegeniber dem von der TK
beauftragten Objektplaner, welcher als ,Dirigent" des Planungs- und Bauprozesses die Leistungen der
weiteren am Planungsprozess Beteiligten koordiniert und integriert und die Gesamtverantwortung daftr
tragt, dass alle Einzelleistungen zu einem funktionsfahigen und widerspruchsfreien Ganzen zusammen-
gefuhrt werden. Der AN muss seine Planungen mit dem Objektplaner und ggf. anderen Fachplanern
abstimmen, seine Leistungen in die Objektplanung integrieren und fachiibergreifende Schnittstellen kla-
ren, soweit seine Planungen mitbetroffen sind. Insbesondere die Grundlagenermittiung des AN erfolgt
im Benehmen mit dem Objektplaner. Der AN ist mitverantwortlich dafiir, dass keine Liicken bleiben in
der Abstimmung der Fachplaner untereinander; der AN berat die TK vorausschauend zu etwaig fehlen-
den Leistungen. Seiner Verantwortung kommt er vorausschauend, proaktiv und unter standiger Bertck-
sichtigung der berechtigten Belange der TK und der weiteren Planungs- und Baubeteiligten nach. Er
wirkt vorausschauend darauf hin, dass alle Planungs- und Baubeteiligten alle Informationen und Vor-
leistungen erhalten, die sie bendétigen, um ihre jeweiligen Leistungen rechtzeitig und stérungsfrei erbrin-
gen zu koénnen. Diese Verantwortung bestimmt seinen Pflichtenkreis in sdmtlichen Leistungsphasen.

3.2 Beauftragte Leistungen und Anordnungsbefugnis der TK

Der AN hat die nachfolgend aufgelisteten Planungsleistungen nach Maligabe der Leistungsbeschrei-
bung (Anlage V2 nebst Anlagen V2.1, V2.2, V2.3, V2.4 und V2.5) sowie der weiteren Vorschriften
dieses Vertrages und seiner Anlagen zu erbringen.

Die TK ist berechtigt, sowohl Anderungen der Projekt- oder Leistungsziele, des Leistungsumfangs und
des Leistungsablaufs,

(a) die zur Erreichung des Werkerfolges zweckmaRig sind und

(b) die der Anderung des vereinbarten Werkerfolges dienen,
anzuordnen (Anderungen). Begehrt die TK gegeniiber dem AN eine Anderung, ist der AN verpflichtet,
der TK unverzuglich und vor Ausfiihrung der geanderten oder zusatzlichen Leistungen ein Angebot iber
die Mehr- oder Minderverglitung vorzulegen. Aus dem Angebot des AN missen sich Art und Umfang
der geanderten oder zusatzlichen Leistungen sowie die geanderte oder zusatzliche Vergtitung, die nach
MaRgabe der Regelungen in § 8.2 zu ermitteln ist, ergeben (ordnungsgemafies Angebot). Die Vertrags-
partner streben Einvernehmen (iber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder
Mindervergutung an. Erzielen die Vertragspartner in angemessener Frist, spatestens 28 Kalendertage
nach Zugang des Anderungsbegehrens beim AN, keine Einigung (Einigungsfrist), kann die TK die An-
derung in Textform anordnen. Der AN ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen; soweit sie sich
auf eine Anderung des Werkerfolgs (Ziff. 3.2 (b)) bezieht, jedoch nur, soweit sie ihm zumutbar ist. Ein
Anordnungsrecht vor Ablauf der Einigungsfrist besteht, wenn das Interesse der TK an der sofortigen
Ausfihrung der Leistung das Interesse des AN an der vorherigen Vereinbarung einer Vergitung Gber-
wiegt, insbesondere, wenn die besonderen Umstande der Projektabwicklung eine sofortige Umsetzung
der Anordnung erforderlich machen. Macht der AN betriebsinterne Vorgange fur die Unzumutbarkeit
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der Anderung oder der Ausfiihrung geltend, trifft inn die Darlegungs- und Beweislast.
Auch fir die zusatzlichen/geanderten Leistungen gelten die Bestimmungen dieses Vertrages.
3.3 Leistungsstufen, Leistungsphasen

Der AN hat Planungsleistungen des Leistungsbilds Tragwerksplanung gemaf § 51 iVm Anlage 14 Num-
mer 14.1 HOAI 2021 zu erbringen. Das verbindliche Leistungsangebot des AN umfasst folgende Leis-
tungsstufen und Leistungsphasen mit den in der Leistungsbeschreibung (Anlage V2 nebst Anlagen
V2.1,V2.2, V2.3, V2.4 und V2.5) im Einzelnen ausgewiesenen Einzelleistungen:

Leistungsstufe 1: Leistungsphasen 1 bis 2 gemaf § 51 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 2 HOAI 2021
Grundlagenermittlung,
Vorplanung,

Leistungsstufe 2: Leistungsphase 3 gemal § 51 Abs. 1 Nr. 3 HOAI 2021
Entwurfsplanung,

Leistungsstufe 3: Leistungsphase 4 gemaf § 51 Abs. 1 Nr. 4 HOAI 2021
Genehmigungsplanung,

Leistungsstufe 4: Leistungsphasen 5 und 6 gemall § 51 Abs. 1 Nr. 5 und Nr. 6 HOAI 2021
Ausfihrungsplanung,
Vorbereitung der Vergabe (Teilleistungen werden durch die TK erbracht).

Leistungsstufe 5: Leistungsphase 8 gemaR § 51 Abs. 5, Anlage 14 Nummer 14.1 LPH 8 HOAI
2021

Objektiberwachung - Bautiberwachung und Dokumentation (Besondere Leistungen)
Eine zusatzliche Vergltung steht dem AN gemal} § 8.2 dieses Vertrages nur zu, soweit der AN unter
Berucksichtigung der Vertragsgrundlagen und der ihm erteilten Informationen mit der Erforderlichkeit
des zusatzlichen Planungsbedarfs nicht rechnen musste.
3.4 Grundleistungen
Soweit in der Leistungsbeschreibung (Anlage V2 nebst Anlagen V2.1, V2.2, V2.3, V2.4 und V2.5)
nichts Entgegenstehendes geregelt ist, erbringt der AN im Rahmen der vorbenannten Leistungen bzw.
Leistungsphasen, soweit abgerufen, alle Grundleistungen nach der HOAI 2021.

3.5 Besondere Leistungen

Im Ubrigen, insbesondere im Falle des Abrufs von Leistungsstufe 5, erbringt der AN besondere Leis-
tungen gem. der Leistungsbeschreibung (Anlage V2).

3.6 Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt stufenweise gemaf § 4.

3.7 Kostenmanagement

Der AN hat seine Planungsleistungen nach Malkgabe einer méglichst wirtschaftlichen baulichen Umset-
zung auszurichten. Insoweit ist der AN nicht nur verpflichtet, gem. § 1.3 im Rahmen der Entwurfsplanung
die Baukostenobergrenze einzuhalten, sondern auch in der weiteren Vertragsdurchflihrung seine Leis-
tungen insbesondere darauf auszurichten, dass das Budget gemaf} Kostenberechnung nicht Gberschrit-

ten wird. Er hat planerisch durchgearbeitete Vorschlage zur Erhaltung der Kostenziele auch bei geén-
derten Projektumsténden zu unterbreiten.
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3.8 Einsatz von Unterauftragnehmern

Die Ubertragung der Ausfiihrung von vertragsgegensténdlichen Leistungen oder Teilleistungen des AN
auf einen Unterauftragnehmer oder der Austausch eines Unterauftragnehmers nach Vertragsschluss
bedarf der vorherigen Information und schriftlichen Zustimmung der TK. Der AN hat der TK im Rahmen
dieser Information und vor der Erteilung der Zustimmung eine schriftliche Erklarung des Unterauftrag-
nehmers einzureichen, in der dieser bestatigt, dass der AN auf die Ressourcen des Unterauftragneh-
mers uneingeschrankt zugreifen kann, soweit dies zur Durchflihrung der unterbeauftragten Leistungen
erforderlich ist. Blof3e Zulieferungen oder rein unterstiitzende Tatigkeiten fallen nicht unter den Begriff
des Nachauftrags.

Durch die Aufgabenubertragung auf Dritte durfen der Vertragszweck, die vereinbarten Termine, die Ein-
haltung der Vorschriften Uber Datenschutz und Geheimhaltung nicht geféahrdet oder beeintrachtigt wer-
den. Der AN ist verpflichtet, in den Vertrag mit seinem jeweiligen Unterauftragnehmer entsprechende
Regelungen aufzunehmen und hat auch im Ubrigen séamtliche erforderlichen MaRnahmen zu ergreifen,
um die Anforderungen des voranstehenden Satzes zu erflllen.

Die Zustimmungserteilung nach Absatz 1 kann von der Prifung der Fachkunde, der Leistungsfahigkeit
und der Zuverlassigkeit des Unterauftragnehmers anhand der MaRstabe der Eignungsprifung im Rah-
men der erfolgten Auftragserteilung unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Anforderungen abhan-
gig gemacht werden. Der AN hat fir den Unterauftragnehmer hinsichtlich dessen Leistungsanteils die
Eignungsnachweise vorzulegen, die seitens der TK auch von ihm selbst gefordert wurden. Die TK kann
eine einmal erteilte Zustimmung widerrufen, falls sich im Nachhinein herausstellt, dass die Eignung des
Unterauftragnehmers wegfallt, das Bundesamtes fir Soziale Sicherung (BAS) die Unterbeauftragung
untersagt oder die Unterbeauftragung Stérungen im Vertragsverhaltnis zwischen AN und TK zur Folge
hat.

Die voranstehenden Regelungen gelten entsprechend fiir jede weitere nachgeordnete Unterbeauftra-
gung. Der AN stellt in diesen Fallen sicher, dass nachgeordnete Unterauftragnehmer entsprechend ver-
pflichtet werden.

§ 4 Stufenweise Beauftragung
41 Fest beauftragte Leistungen

Mit Abschluss dieses Vertrages wird die Leistungsstufe 1 gemafR obigem § 3.2 fiir die Erweiterung und
die energetische Sanierung des Bestandsgebaudes im Umfang der Leistungsbeschreibung (Anlage V2
nebst Anlagen V2.1, V2.2, V2.3, V2.4 und V2.5) fest beauftragt.

4.2 Weitere Leistungsabrufe

Der TK bleibt es vorbehalten, den AN mit weiteren Leistungsstufen zu beauftragen. Die ergédnzende
Beauftragung kommt erst mit dem schriftlichen Leistungsabruf der TK zu Stande (Wirksamkeitserfor-
dernis); die bloRe Erbringung nicht entsprechend abgerufener Leistungen durch den AN begriindet kein
Vertragsverhaltnis und keine Vergitungspflicht.

Ein Anspruch des AN auf Abruf weiterer Stufen besteht nicht. Ruft die TK weitere Leistungsstufen ab,
ist der AN zur Erbringung dieser Leistungen nach den Regelungen dieses Vertrages verpflichtet. Ruft
die TK die jeweils folgende Leistungsstufe innerhalb von 3 Monaten nach entsprechender schriftlicher
Aufforderung des AN nicht ab — wobei diese Aufforderung frihestens drei Monate nach vollstandiger
Erfillung der Leistungen der vorangegangenen Leistungsstufe und nach Ubergabe der Dokumentation
der Planungsergebnisse (Grundleistung) an die TK erfolgen darf —, kann der AN den Vertrag unter die-
sen Voraussetzungen aus wichtigem Grund kiindigen. Macht der AN von diesem Kiindigungsrecht Ge-
brauch, dann kann die TK hieraus keinen Schadensersatzanspruch und der AN keinen Anspruch auf
eine Erhéhung des Honorars flir die bereits erbrachten Leistungen und keine weiteren Anspriche hin-
sichtlich der nicht beauftragten Leistungen, z.B. auf Entschadigung, Schadenersatz oder sonstige Aus-
gleichszahlungen, geltend machen. Der AN hat die TK unaufgefordert schriftlich zu unterrichten, wenn
der Abschluss der beauftragten Leistungen bevorsteht und fir ihn erkennbar wird, dass nach
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Beendigung der ihm Ubertragenen Leistungen zur Gewahrleistung eines stérungsfreien Planungs- und
Bauablaufs weitere Planungsleistungen notwendig werden; etwaige andernfalls infolge verzégerter An-
schlussbeauftragung entstehenden Kosten sind vom AN zu tragen.

4.3 Einheitlichkeit des Vertrages bei Leistungsabrufen
Ruft die TK weitere Leistungen des AN gemal den vorstehenden Bestimmungen ab, dann stellt der AN
die TK so, als sei er von vornherein im letztendlich abgerufenen Umfang beauftragt worden.

§ 5 Zusammenarbeit TK, AN und sonstige Projektbeteiligte
5.1 Allgemeine Anforderungen
Der TK steht es frei, einen externen Projektmanager (z.B. Projektsteuerer) zu ihrer Unterstiitzung zu
beauftragen. In diesem Fall wird der AN sowohl mit der TK wie auch mit dem von der TK betrauten

Projektmanager vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Der AN verpflichtet sich, seine Leistungserbringung mit samtlichen weiteren Projektbeteiligten zu koor-
dinieren und ihnen seine Leistungsbeitréage rechtzeitig und ordnungsgemaf zur Verfliigung zu stellen.

5.2 Informations- und Berichtswesen

Der AN ist verpflichtet, die TK und ihren Projektmanager Gber samtliche Stérungen bei der Projektab-
wicklung, speziell im Zusammenhang mit dem Ablauf und dem Fortschritt seiner Planungsleistungen,
unverziglich zu informieren. Der AN wird mit dem Projektmanager der TK bzw. eigenverantwortlich der
TK monatlich einen kurzen Statusbericht iber die in den letzten vier Wochen erbrachten Leistungen
nach diesem Vertrag zur Verfligung stellen.

5.3 Besprechungen

Der AN verpflichtet sich, an den Planungsbesprechungen sowie etwaigen von der TK bzw. deren Pro-
jektmanagement einberufenen Besprechungen teilzunehmen bzw. sich durch einen rechtgeschéaftlich
Bevollmachtigten vertreten zu lassen und alle erforderlichen Auskiinfte zu erteilen. Von der TK oder
ihrem Projektmanager zur Verfiigung gestellte Protokolle werden (rechts-)verbindlich, wenn der AN
nicht innerhalb einer Frist von 1 Woche schriftlich widerspricht.

5.4 Personal

Der AN verpflichtet sich, als zustandigen Projektleiter nebst Stellvertreter folgende Personen zur Verfi-
gung zu stellen und namentlich zu benennen

e Projektleiter:

o stellvertretender Projektleiter:

Das mit den Leistungen dieses Vertrages beauftragte Personal (Projektleiter, stellvertretender Projekt-
leiter) muss Uber eine abgeschlossene Hochschulausbildung (Dipl.-Ing. TH / FH oder entsprechend)
und Uber eine angemessene Berufspraxis von jeweils mindestens 5 Jahren verfiigen. Diese Vorausset-
zungen sind mit entsprechenden Unterlagen nachzuweisen.

In Projektbesprechungen, insbesondere Planungsbesprechungen, wird entweder der Projektleiter oder
der stellvertretende Projektleiter des AN zugegen sein. Der Projektleiter und der stellvertretende Pro-
jektleiter sind jeder fiir sich befugt, alle vertragsrelevanten Willenserklarungen fiir den AN abzugeben
und entgegenzunehmen. Eine abweichende personelle Vertretung in Projektbesprechungen ist nur im
Einzelfall und nur mit vorheriger Zustimmung der TK zulassig; in diesem Fall muss die Vertretung eben-
falls befugt sein, alle vertragsrelevanten Willenserklarungen fir den AN abzugeben und entgegenzu-
nehmen.
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Das vom AN in diesem Vertrag benannte Personal bleibt dem Projekt flr die gesamte Projektlaufzeit
zugeordnet. Anderungen in der Zusammenarbeit des Projektteams bediirfen der Zustimmung der TK,
die aus sachlichem Grund verweigert werden darf. Ferner ist die TK berechtigt, den Austausch von
Mitgliedern des Projektteams zu verlangen, wenn es zu nachhaltigen personlichen Stérungen in der
Zusammenarbeit gekommen ist.

Ruft die TK die Leistungsstufen 4 und/oder 5 ab, ist der AN verpflichtet, fir die Qualitatssicherung der
Leistungsverzeichnisse in der Leistungsstufe 4 und die gesamte Leistungsstufe 5 einen erfahrenen
»Teilprojektleiter Objektliberwachung® einzusetzen. Fiir diese Person sind mind. 5 Jahre Berufserfah-
rung in der Objektiiberwachung und der Nachtragsprifung nachzuweisen. Fir die Leistungsstufe 5 ist
zusatzlich ein Stellvertreter zu benennen, fur den mind. 5 Jahre Berufserfahrung in der Objektiberwa-
chung und der Nachtragsprifung nachzuweisen sind. Sofern die oben als Projektleiter bzw. stellvertre-
tender Projektleiter benannten Personen diese Anforderungen erfillen, kdnnen auch diese benannt
werden. Fir den Teilprojektleiter Objektiiberwachung gilt die Mindestprasenzpflicht gemaf § 5.6 in Per-
son.

5.5 EDV

Der Datenaustausch zwischen TK und AN erfolgt Giber eine Projektplattform in den Datenformaten DXF,
DWG und PDF fir Zeichnungen, PDF oder GAEB fir Leistungsverzeichnisse und Excel, Word oder
PDF flr sonstige Dokumente.

Der AN ist verpflichtet, fur die Planbezeichnungen seiner Planung den Bezeichnungsvorgaben der TK
zu folgen. Diese sind sowohl beim Dateinamen als auch auf Plotdateien im Stempelfeld zu ibernehmen.
Eigene Plannummern des AN, die aus AN-eigenen Regeln zwingend verwendet werden missen, kon-
nen untergeordnet auf Plotdateien mit auf dem Stempelfeld erscheinen. In der gemeinsamen Kommu-
nikation sowie bei Plot-Dateinamen sind diese Bezeichnungen jedoch nicht zu verwenden.

Stellt die TK einen Planserver / Datenraum zur Verfiigung, so verpflichtet sich der AN zur Teilnahme
hieran unter besonderer Beachtung der hierfir vorgesehenen Nutzungsvorgaben (z.B. Dokumentenlay-
out).

Der AN versichert, dass sein Betrieb technisch und organisatorisch auf die Einhaltung der vorgenannten
Vorgaben eingerichtet ist. Auf jedem Dokument, das vom AN erzeugt wird, ist der Verfasser und die
Anschrift des AN anzugeben (z.B. auf Planen).

Weitere verpflichtende Detailvorgaben sind in der Leistungsbeschreibung (Anlage V2) enthalten.
5.6 Prasenzpflicht, Termine, Protokollierung

Der AN-seitige Projektleiter oder sein Stellvertreter miissen wahrend der gesamten Durchfihrung der
BaumafRnahme (LPH 8) - sofern Leistungsstufe 5 abgerufen wird — nach den jeweiligen Erfordernissen
der Baustellentatigkeit auf der Baustelle in Salzhausen prasent sein. Zudem mussen sie bei Bedarf,
welcher von der TK festgestellt wird, kurzfristig (regelmafig innerhalb von maximal zwei Stunden ab
Bedarfsentstehung) auf der Baustelle értlich prasent und verfligbar sein.

§ 6 Vertretung

Der AN hat — vorbehaltlich einer separaten ausdriicklichen Bevollmachtigung im Einzelfall, die der Text-
form bedarf — keine Vertretungsmacht fir die TK, insbesondere kann er fir die TK keine Vertrage ab-
schlielen, aufheben oder dndern. Im Rahmen seiner Aufgabenstellung nach § 3 kann der AN auf der
Grundlage der abgeschlossenen Vertrage Festlegungen in Planungsbesprechungen treffen, soweit
hierdurch keine Termin- oder Kostenuberschreitungen oder relevante Gestaltung- bzw. Qualitatsabwei-
chungen verbunden sind.

Unbeschadet des vorstehenden Absatzes ist der AN berechtigt, die Rechte der TK bei Gefahr in Verzug

zu wahren (sofern das Einverstandnis der TK nicht rechtzeitig zu erlangen ist). In diesem Fall wird der
AN die TK unverziglich informieren.
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§ 7 Termine, Fristen, Freigaben, Abnahme
71 Beginn der Leistungen des AN

Der AN wird mit seinen Leistungen unverzulglich, spatestens jedoch innerhalb von 10 Tagen nach Zu-
standekommen des vorliegenden Vertrages, beginnen.

7.2 Vertragstermine fir den AN

Die im Grobterminplan (Anlage V5) ausgewiesenen Leistungszeitraume sind vertraglich vereinbart und
auch im Falle von Terminverschiebungen — vorbehaltlich einer Verschiebung des gesamten Grobter-
minplans gem. Ziff. 1.3, 3. Unterpunkt — einzuhalten.

Ferner hat der AN seine Planungsleistungen in jedem Falle so rechtzeitig zu erbringen, dass keine
Behinderungen (ausfiihrender) Unternehmen oder anderer Fachplaner auftreten konnen, insbesondere,
sofern die Planung parallel zur Bauausfiihrung erfolgt.

Wenn es im Rahmen der Ausfihrung zur Fortschreibung von Ausfiihrungsterminen kommt, bleiben die
zwischen TK und AN vereinbarten Vertragstermine hiervon unberihrt; vertragliche oder gesetzliche An-
passungsanspriche des AN im Hinblick auf seine Vertragstermine bleiben unberihrt.

7.3 Freigaben und Abnahme
7.31 Freigaben

Die Leistungen des AN unterliegen nach Abschluss jeder Leistungsphase einer Freigabe durch die TK.
Die Freigabe soll dokumentieren, dass die jeweiligen Planungsergebnisse den Planungszielen entspre-
chen. Die TK nimmt dabei keine baufachliche Vollpriifung der jeweiligen Planungsergebnisse und auch
keine Vollstandigkeitsprifung vor, sondern sichtet die jeweiligen Planungsergebnisse, um im eigenen
Interesse etwaige Planungsfehler und verbleibende Zielkonflikte mdglichst frih zu erkennen. Die Haf-
tung des AN flr seine Leistung bleibt hiervon unberthrt. Vor der Freigabe der Planungsergebnisse einer
Leistungsphase kommen fir diese Leistungsphase keine wiederholten Grundleistungen in Betracht.

7.3.2 Abnahme

Die Leistungen des AN unterliegen einer formlichen Abnahme nach Fertigstellung der letzten abgerufe-
nen Leistungsstufe.

Ist der AN mit einer oder mehreren Leistungen der Leistungsphase 8 beauftragt (als Bestandteil der
Leistungsstufe 5), kann der AN eine Teilabnahme gemal § 650s BGB nicht vor Abschluss der Leis-
tungsphase 8 verlangen.

Fur den Fall des § 640 Abs. 2 BGB vereinbaren die Vertragspartner: Die angemessene Frist im Sinne
von § 640 Abs. 2 Satz 1 BGB muss zumindest zwei Wochen betragen, und die Fristsetzung muss in
Textform erfolgen. AuBerdem setzt eine fiktive Abnahme nach § 640 Abs. 2 BGB zusatzlich voraus,
dass der AN der TK nach Ablauf der angemessenen Frist zur Abnahme — ohne dass die TK die Ab-
nahme innerhalb der Frist unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat — eine weitere ange-
messene Frist zur Abnahme, die ebenfalls zumindest zwei Wochen betragen muss, in Textform gesetzt
hat und die TK die Abnahme nicht innerhalb dieser weiteren Frist unter Angabe mindestens eines Man-
gels verweigert hat.

§ 8 Honorierung, Zahlungen, Sicherungen

8.1 Honorarermittlung
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MafRgeblich fir die Honorierung ist die Anlage Preisblatt (Anlage V4.1). Die dort ausgewiesenen Teil-
honorare fir die einzelnen Leistungsphasen stellen eine vorlaufige Honorarberechnung aufgrund der
derzeit vorliegenden, vorlaufigen anrechenbaren Kosten dar. Die endgultige H6he der Teilhonorare wird
nach den Regelungen dieses Vertrages und den Regeln der HOAI bestimmt, wobei die im Preisblatt
(Anlage V4.1) angegebene Honorarzone gem. §§ 51 f. iVm Anlage 14 Nummer 14.1 HOAI zugrunde
zu legen ist.

Fur Leistungen, die ganz oder anteilig im Bestand oder mit Anschluss an den Bestand erbracht werden,
wird ein Zuschlag in Hohe gemaR Preisblatt (Anlage V4.1) fir Umbau und Modernisierung gem. § 52
Abs. 4 HOAI vereinbart. Die Vertragspartner vereinbaren im Sinne von § 4 Abs. 3 Satz 2 HOAI, dass
eine Anrechnung mitzuverarbeitender Bausubstanz (§ 2 Abs. 7 HOAI) endguiltig nicht erfolgt. Soweit
faktisch im Planungsablauf bestehende Bausubstanz planerisch mitverarbeitet werden muss, wurde
dies bei der Bemessung des vorstehenden Umbauzuschlags bertcksichtigt.

Die TK tragt zusatzlich die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Héhe.
8.2 Vergiitung fiir gednderte und zusatzliche Planungsleistungen

Andern sich die Projektvorgaben fiir den AN dadurch, dass die TK zusétzliche Leistungen in Auftrag
gibt, Leistungsénderungen anordnet oder Anderungen der Projektumstéande / Behinderungen gegen-
Uber den im Vertrag zu Grunde gelegten Voraussetzungen eintreten, die von der TK zu vertreten sind
und sich aus diesem Grunde Mehraufwendungen fiir den AN ergeben, hat der AN Anspruch auf Anpas-
sung der vertraglichen Vergutung nach den folgenden Bestimmungen Tz. 8.2.1 bis 8.2.3.

Keine Mehrvergiitung erhalt der AN fiir Uberarbeitungen, Anderungen und sonstige anrechenbare T&-
tigkeiten, die im Rahmen des Planungskorridors dem Leistungsfortschritt der Planung dienen oder so-
weit die Leistungen noch nicht vom AN als Ergebnis einer Leistungsphase nach diesem Vertrag freige-
geben worden sind. Das gilt insbesondere fur alternative Losungsméglichkeiten im Rahmen der Vorpla-
nung, wie auch Alternativen und Varianten im Rahmen der Entwurfsplanung.

Verkurzungen oder Verldngerungen der Planungs- und Ausflhrungszeitrdume gegentber dem Grob-
terminplan begrinden grundsatzlich keinen Honoraranpassungsanspruch. § 313 BGB bleibt unberthrt.
Unberlihrt bleiben auch etwaige Honoraranpassungsanspriiche, die auf einer Anderung der Planungs-
und/oder Bauzeit beruhen, soweit diese zeitlichen Anderungen aus Anderungen der Qualitatsziele bzw.
einer Anderung des Raumprogramms resultieren. Unberihrt bleiben auch etwaige Schadensersatz-
spriche des AN bei Pflicht- oder Obliegenheitsverletzungen der TK.

8.2.1 Anzeigepflicht

Glaubt der AN, auf Grund einer Anderung des Planungssolls zusatzliche Vergiitungsanspriiche geltend
machen zu kdnnen, so hat er diese vor der Ausfihrung der entsprechenden Leistungen schriftlich der
TK unter Benennung der voraussichtlichen Mehrforderungen anzuzeigen. Jedweder Mehrverglitungs-
anspruch des AN erlischt, wenn er diese Anzeige vor der Ausfiihrung der Leistung unterlassen hat, es
sei denn,

die TK hat die Anderungen schriftlich angeordnet,

die Abweichung vom Planungssoll ist offenkundig,

der AN hat in Abwendung drohender Gefahren gehandelt oder

es steht fest, dass die TK den AN in jedem Fall mit entsprechenden geanderten /
zusatzlichen Leistungen hatte beauftragen missen und eine kostenglinstigere Alter-
native objektiv nicht in Betracht gekommen wére.

8.2.2 Zeitaufwand

Vergutungsanderungen auf Grund geanderter oder zusatzlicher Planungsleistungen werden grundsatz-
lich nach MaRRgabe des zusatzlichen oder ersparten Zeitaufwandes berechnet.

Es gelten die im Preisblatt (Anlage V4.1) ausgewiesenen Stundensatze. Unproduktive Reisezeiten wer-
den nicht vergtitet, sofern nicht ausdricklich eine anderweitige Regelung erfolgt.
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Die Kosten fur Hilfskrafte ohne die nach diesem Vertrag abgeforderte fachliche Ausbildung und / oder
Erfahrung sind in den vorgenannten Stundenséatzen enthalten, sofern fur sie keine gesonderten Stun-
denséatze im Preisblatt (Anlage V4.1) ausgewiesen wurden.

Der AN hat der TK prifbar durch detaillierte Stundenbelege nachzuweisen, in welcher Hohe ihm fir
einzelne Leistungen auf Grund von geanderten Anforderungen / gedndertem Planungssoll ein Mehrauf-
wand entstanden ist.

Anspriiche nach § 642 BGB bestehen nur im Umfang von § 8.
8.2.3 AnschlieBende Pauschalierung

Soweit ein bertcksichtigungsfahiger Mehr- oder Minderaufwand nach den vorstehenden Grundsatzen
abschatzbar ist, sollen TK und AN einen konkreten Vergiutungsnachtrag schlieen, der eine pauschale
Abgeltung der gednderten Aufwande enthalten kann.

8.3 Abschlagszahlungen und Schlusszahlungen

Abschlagszahlungen der TK erfolgen nach Leistungsfortschritt nach dokumentiertem Abschluss einer
Leistungsphase oder in angemessenen Abstanden.

Bei einer Projektlaufzeit, die sich Uber den Jahreswechsel erstreckt, ist eine Abschlagsrechnung zu
stellen, die alle Leistungen enthalt, die im vergangenen Jahr erbracht wurden. Diese Vorgabe ist auch
gegenuber etwaigen Nachunternehmern einzuhalten. Reicht der AN eine prifbare Rechnung nicht ein,
obwohl ihm der Auftraggeber dafir eine angemessene Frist gesetzt hat, so kann sie der Auftraggeber
selbst, ggf. auch mit externer Unterstiitzung, auf Kosten des AN aufstellen.

Ist der AN gemaf § 650c Abs. 3 BGB im Zusammenhang mit einer Abschlagszahlung berechtigt, 80%
der in einem Angebot des AN genannten Mehrvergutung anzusetzen und will der AN dies geltend ma-
chen, gilt folgende zusatzliche Voraussetzung fur die betreffende Abschlagsforderung: Der AN muss
der TK eine Burgschaft eines in Deutschland zugelassenen Kreditinstituts in Hohe des 80%-Betrages —
reduziert um denjenigen Betrag, den die TK als Mehrvergitung vorgeschlagen hat — als Sicherheit fur
den etwaigen Rickzahlungsanspruch der TK (§ 650c Abs. 3 Satz 3 BGB) gestellt haben.

Die Schlusszahlung wird fallig, wenn der AN die nach diesem Vertrage Ubernommenen Leistungen der
abgerufenen Leistungsstufen vollstandig und vertragsgemaf erbracht hat, die Abnahme stattgefunden
und der AN eine priffahige Schlussrechnung vorgelegt und die TK diese geprift hat. Die Vertrags-
partner vereinbaren fiir die Prifung der Honorarschlussrechnung einen Priifungszeitraum von 30 Tagen
ab Zugang der vollstandigen, pruffahigen Rechnung bei der TK. Spatestens mit Ablauf dieser 30 Tage
wird die Honorarschlusszahlung fallig, wenn die tbrigen Falligkeitsvoraussetzungen vorliegen.

8.4 Nebenkosten

Die Nebenkosten gemal § 14 HOAI werden entsprechend der Eintragung in der Anlage Preisblatt (An-
lage 4.1) pauschal vergltet.

Nebenkosten, die nicht von § 14 HOAI erfasst sind, werden auf Nachweis entsprechend der Eintragung
in der Anlage Preisblatt (Anlage V4.1) vergutet.

Fahrt-, Reise- und Ubernachtungskosten zu Zielen auRerhalb eines Umkreises von 60 km um den Leis-
tungsort (Salzhausen) werden nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der TK nach dem Bundesrei-
sekostengesetz erstattet.

8.5 Rechnungslegung und Zahlungen

Vor dem Hintergrund der E-Rechnungsverordnung sind Rechnungen auf elektronischem Wege zu stel-

len. Die Rechnungen sind als XRechnungen Uber die OZG-RE uber folgenden Link an die TK einzu-
reichen:
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https://xrechnung-bdr.de/edi/home

Zur Rechnungserstellung ist die Leitweg-ID 992-80116-93 der TK anzugeben. Zudem mussen bei der
XRechnung alle Pflichtfelder sowie mindestens die Zusatzfelder

Feld BT-56 "Name": 050000517
Feld BT-12 "Vertragsnummer": V20161867

gefillt sein. Weitere Vorgaben zu Zusatzfeldern teilt die TK dem AN nach Zuschlagserteilung mit (z.B.
zu Feld BT-18 ,Objektnummer, Feld BT-51 bei geschitzten Daten).

Die TK ist berechtigt, die vorstehenden Vorgaben unter Beachtung einer angemessenen Ankiindigungs-
frist anzupassen.

Samtliche Zahlungen der TK werden mit schuldbefreiender Wirkung auf ein nach Zuschlagserteilung
und Vertragsschluss vom AN zu nennendes Konto geleistet.

§ 9 Kiindigung
9.1 Kiindigungen aus wichtigem Grund
Es gelten wechselseitig die gesetzlichen Kiindigungsgriinde.

Ein wichtiger Grund zur Kiindigung durch die TK liegt insbesondere vor, wenn

- der AN gegen die vertraglichen Regelungen zur Compliance und Antikorruption des Vertrages
verstofRt,

- der AN sich im Zuge der Begriindung oder Durchflihrung des Schuldverhéltnisses an unzulassi-
gen Wettbewerbsbeschrankungen im Sinne des Strafgesetzbuches (StGB) oder des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) beteiligt hat,

- der AN nachweislich eine seine Zuverlassigkeit in Frage stellende schwere Verfehlung begangen
hat, die nach den maligeblichen vergaberechtlichen Bestimmungen seinen Ausschluss vom Wett-
bewerb rechtfertigt. Eine schwere Verfehlung ist insbesondere die Gewahrung von Vorteilen im
Sinne der §§ 333, 334 StGB,

- die TK Kenntnis davon erlangt, dass der AN im Vergabeverfahren vorsatzlich unzutreffende Erkla-
rungen in Bezug auf seine Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit abgegeben hat oder

- der AN Regelungen zur Einhaltung gesetzlicher Entgeltbestimmungen verletzt hat.

9.2 Sonderkiindigungsrecht

Sollten gesetzliche Veranderungen, eine Weisung des Bundesamts fiir Soziale Sicherung (BAS) oder
eine gerichtliche oder behoérdliche Verfiugung der TK die Durchfihrung der vertragsgegenstandlichen
Leistungen nicht langer erlauben, steht der TK ein Recht zur aufRerordentlichen, fristlosen Kiindigung
dieses Vertrages zu (Sonderkiindigungsrecht). Der AN verzichtet auf die Geltendmachung von Scha-
densersatzanspriichen gegen die TK wegen etwaiger durch eine solche Sonderkiindigung eintretender
Schaden, etwaige Vergltungsanspriiche fir infolge der Sonderkiindigung nicht mehr erbrachte Leistun-
gen oder Entschadigungsanspriiche, es sei denn, die Herbeiflihrung der Griinde fiir das Entstehen des
Sonderkiindigungsrecht beruht auf einem pflichtwidrigen Verhalten der TK.

9.3 Form

Kindigungen bedirfen der Schriftform.
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§ 10 Abwicklung des Vertrags

Der AN verpflichtet sich, nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses unverziglich samtliche mit diesem
Vertrag im Zusammenhang stehenden Unterlagen, Materialien und Datentrager sowie von der TK Uber-
lassene Dateien und Quellcodes nebst zugehdriger Dokumentation in ihrer urspriinglichen und gege-
benenfalls durch den AN aktualisierten Form an die TK bzw. an einen von der TK benannten Dritten
herauszugeben oder nach Absprache mit der TK zu vernichten bzw. zu 16schen. Der AN kann an den
genannten Gegenstanden kein Zuriickbehaltungsrecht geltend machen.

Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberthrt.

§ 11 Berufshaftpflichtversicherung
11.1  Versicherungsumfang

Der AN verpflichtet sich, fir den Fall der Inanspruchnahme durch die TK oder einen Dritten, eine der
Hoéhe und dem Umfang nach ausreichende Haftpflichtversicherung eines in der EU zugelassenen Ver-
sicherungsunternehmens fiir Personen- Sach- und Vermégensschaden vorzuhalten. Die Mindestversi-
cherungssumme flir Personen- und Sachschaden betragt 3,0 Millionen Euro pauschal je Schadener-
eignis zweifach maximiert im Versicherungsjahr. Fur reine Vermdgensschaden ist mindestens eine (ggf.
auch separate) Vermogensschadenhaftpflichtversicherung mit einer Versicherungssumme von 1,0 Mil-
lionen Euro pro Schadenereignis zweifach maximiert im Versicherungsjahr nachzuweisen.

11.2  Dritte

Sofern sich der AN bei der Ausfiihrung anderer bedient und soweit diese nicht von dem geman Abs. 1
vorzuhaltenden Versicherungsschutz mit umfasst sind, hat der AN sicherzustellen, dass diese ebenfalls
eine Abs. 1 entsprechende Haftpflichtversicherung abschlieRen und unterhalten.

11.3  Versicherungsdauer

Diese Versicherungen missen spatestens zu Beginn der jeweiligen Leistungserbringung Giiltigkeit ha-
ben und sind wahrend der Dauer dieses Vertragsverhaltnisses aufrecht zu erhalten.

11.4  Nachweis der Versicherung

Der AN hat innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zuschlagserteilung der TK samtliche Nachweise in
aktueller Fassung vorzulegen, aus denen sowohl die versicherte Tatigkeit (Tatigkeitsbeschreibung) als
auch die vereinbarten Versicherungssummen hervorgehen und in denen die zugrunde gelegten Bedin-
gungen benannt sind. Auf jeweiliges Verlangen der TK hat der AN erneut solche Nachweise in aktueller
Fassung vorzulegen.

11.5 Anderungen im Versicherungsverhiltnis

Der AN hat der TK samtliche Anderungen im Versicherungsumfang unverzuglich schriftlich mitzuteilen.

§12  Nutzungs- und Verdnderungsrechte
121  Nutzungsrecht

Der AN raumt der TK ein einfaches Nutzungsrecht an den von ihm erstellten Planungsunterlagen und
Entwurfen ein, soweit dies zur einmaligen Planung und Errichtung des im Vertrag bezeichneten Bau-
werks erforderlich ist. Dieses Nutzungsrecht umfasst auch die Befugnis, die Unterlagen nach Beendi-
gung des Vertragsverhaltnisses — einschliellich einer mdglichen Beendigung bereits nach Leistungs-
stufe 1 iSv § 3.2 — durch einen anderen Planer weiterbearbeiten und verwenden zu lassen. Das
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Nutzungsrecht ist rdumlich auf das Grundstuick des Bauvorhabens, zeitlich auf die Dauer der Errichtung
des Bauwerks und inhaltlich auf den vertraglich vereinbarten Leistungsumfang beschrankt. Die Errich-
tung des Bauwerks muss jedoch nicht zeitnah erfolgen; vielmehr erstreckt sich die EinrAumung des
Nutzungsrechts auf eine ggf. um Jahre verzdgerte Errichtung des Bauwerks. Die Einrdumung dieses
Nutzungsrechts ist mit dem nach der HOAI vereinbarten Honorar fiir die Leistungsstufe 1 bzw. Leis-
tungsstufen 1 und 2 abgegolten.

Die TK beabsichtigt jedoch, wenn sie sich im Ergebnis der Leistungsstufen 1 und 2 mit Zustimmung des
BAS zugunsten der baulichen Realisierung der Planung des AN entschlief3t, die Leistungsstufe 3 beim
AN abzurufen.

12.2  Anderungsrecht

Der AN raumt der TK bereits jetzt ein Veranderungsrecht an seinem Entwurf ein, soweit die TK daran
ein berechtigtes Interesse hat (z. B. mehr als unerhebliche Reduzierung der Baukosten, Anderungen
des Raum- und Funktionsprogramms, kiinftige Bedarfsanderungen, Bedarf nach energetischen Ver-
besserungen). Soweit Urheberpersonlichkeitsrechte betroffen sind, hért die TK den AN bzw. den Urhe-
ber vor der Umsetzung an und beriicksichtigt seine AuRerung nach billigem Ermessen. Anderungen
eines ggf. urheberrechtlich geschiitzten Werkes miissen unter Wahrung von dessen geistiger Eigenart
erfolgen und dirfen nicht zu einer Entstellung fiihren (§ 14 UrhG); insoweit gelten die gesetzlichen Re-
geln.

§ 13  Geheimhaltung
13.1 Vertrauliche Informationen

Vertrauliche Informationen sind:

¢ Informationen Uber den Inhalt dieses Vertrages,

o Geschaftsgeheimnisse, diese beinhalten das gesamte kaufmannische Wissen, d.h. alle Daten,
die sich auf den Zustand der Vertragspartner und ihr Marktverhalten beziehen, wie insbeson-
dere finanzielle, wirtschaftliche, rechtliche, wissenschaftliche und steuerliche sowie die Ge-
schaftsstrategien oder Schutzrechte betreffende Informationen, die nur einem begrenzten Per-
sonenkreis zuganglich sind und an deren Nichtverbreitung die jeweilige Vertragspartei ein be-
rechtigtes Interesse hat (z.B. organisatorische und strukturelle Vorhaben, Kalkulationsunterla-
gen, Werbe- und Marketingkonzepte),

o Betriebsgeheimnisse, d.h. alle technischen und technologischen Daten, die nur einem begrenz-
ten Personenkreis zuganglich sind und an deren Nichtverbreitung die jeweilige Vertragspartei
ein berechtigtes Interesse hat (z. B. betriebs- bzw. unternehmensorganisatorische Softwarel6-
sungen), und

o die Mitarbeiter oder den Vorstand/die Geschaftsleitung betreffende unternehmensrelevante In-
formationen, die nur einem begrenzten Personenkreis zuganglich sind und an deren Nichtver-
breitung die jeweilige Vertragspartei ein berechtigtes Interesse hat (z.B. geplante interne Ver-
setzungen, Anderungen der Personalstruktur u. A.).

13.2  Stillschweigen

Die Vertragspartner sind verpflichtet, tiber die in Absatz 1 genannten vertraulichen Informationen der
jeweils anderen Partei Stillschweigen zu wahren, sie - soweit dies erforderlich ist - ausschlief3lich zum
Zwecke dieser Vertragserfullung zu verwenden und sie Dritten ohne vorherige schriftliche Zustimmung
der jeweils anderen Partei nicht zuganglich oder bekannt zu machen. Die Verpflichtung zur Geheimhal-
tung besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses.

13.3 Ausnahmen

Die Verpflichtung zur Geheimhaltung entfallt, soweit die Weitergabe der vertraulichen Informationen an
beauftragte Unterauftragnehmer zur Durchfihrung der unterbeauftragten Leistungen zwingend erfor-
derlich ist und die TK der Unterbeauftragung zugestimmt hat. Von der Verpflichtung nach Absatz 2 und
3 ausgenommen sind weiterhin Informationen, die
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o verodffentlicht und/oder allgemein bekannt werden ohne ein die Geheimhaltungsvereinbarung
verletzendes Zutun einer Vertragspartei,

o der jeweiligen Vertragspartei vor Anbahnung des Vertrages im Sinne des § 311 Abs. 2 BGB
bereits bekannt sind oder auf einem anderen Weg als durch den Vertragspartner rechtmafig
bekannt werden oder

e aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder vollstreckbarer behérdlicher Verfligungen oder ge-
richtlicher Entscheidungen offengelegt werden missen oder

e zur sachgerechten Rechtsverfolgung von Rechten und Anspriichen aus diesem Vertrag Dritten
notwendigerweise zuganglich gemacht werden muissen.

Soweit der AN zur Weitergabe von vertraulichen Informationen an Dritte berechtigt ist, stellt er die Fort-
geltung dieser Geheimhaltungsregelung sicher. Der AN hat seine Mitarbeiter und Dritte, die er im Rah-
men des Auftragsverhaltnisses einsetzt, schriftlich entsprechend zu verpflichten und der TK auf Anfor-
derung schriftlich zu bestatigen, dass er dieser Verpflichtung nachgekommen ist.

§ 14 Datenschutz

Der AN verpflichtet sich, das Sozialgeheimnis nach § 35 SGB | und die Grundsatze der EU-Daten-
schutzgrundverordnung (Vertraulichkeitsgebot) zu wahren. Sollten der AN oder dessen Mitarbeiter bzw.
sonstige von ihm eingesetzte Dritte im Rahmen des laufenden Vertragsverhalinisses Kenntnis Giber So-
zialdaten oder geschutzte personenbezogene Daten erhalten, ist es ihnen untersagt, diese Daten zu
verarbeiten oder zu nutzen. Der AN hat seine Mitarbeiter und Dritte, die er im Rahmen des Auftragsver-
haltnisses einsetzt, schriftlich entsprechend zu verpflichten und der TK auf Anforderung schriftlich zu
bestatigen, dass er dieser Verpflichtung nachgekommen ist. Diese Verpflichtung besteht auch nach
Beendigung der Tatigkeit des AN und seiner Mitarbeiter fort. VerstdoRe gegen die Vertraulichkeit kbnnen
nach Art. 83 Abs. 4 DSGVO, §§ 42, 43 BDSG, §§ 85a SGB X sowie nach anderen Strafvorschriften,
insbes. §§ 202a — 202d StGB, mit BuRgeldern oder Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden. In der
Verletzung der Vertraulichkeit kann zugleich eine Verletzung arbeits- oder vertraglich vereinbarter
Schweigepflichten liegen.

§ 15 Compliance und Antikorruption
15.1  Verpflichtung des AN auf die gesetzlichen Regelungen

Der AN ist verpflichtet, zusatzlich zu den bereits im Vertrag aufgeflihrten Bestimmungen die jeweils fiur
ihn maRgeblichen und im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis stehenden gesetzlichen Rege-
lungen einzuhalten. Dies betrifft insbesondere Anti-Korruptions- und Geldwaschegesetze, kartell-, wett-
bewerbsrechtliche und strafrechtliche Vorschriften (insbesondere Betrug, Untreue und Insolvenzstrafta-
ten) sowie arbeits- und sozialrechtliche Vorschriften.

15.2 Kindigungsrecht des AG

Bei einem Verstol3 gegen vorstehenden Absatz kann dieser Vertrag nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist auRerordentlich gekindigt werden. Die TK ist insbesondere
zur aul3erordentlichen Kuindigung berechtigt,

(a) wenn sich der AN im Zuge der Begriindung oder Durchfiihrung des Schuldverhaltnisses an un-
zulassigen Wettbewerbsbeschrankungen im Sinne des Strafgesetzbuches (StGB) oder des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) beteiligt hat. Dies umfasst insbesondere Verein-
barungen mit Dritten tber die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, iber zu fordernde Preise,
Uber die Entrichtung einer Ausfallentschadigung (Gewinnbeteiligung oder sonstige Angaben) sowie
Uber die Festlegung der Empfehlung von Preisen oder

(b) wenn der AN nachweislich eine seine Zuverlassigkeit in Frage stellende schwere Verfehlung
begangen hat, die nach den mal3geblichen vergaberechtlichen Bestimmungen seinen Ausschluss
vom Wettbewerb rechtfertigt. Eine schwere Verfehlung ist insbesondere die Gewahrung von Vortei-
len im Sinne der §§ 333, 334 StGB.
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§ 16 Besondere Vertragsbedingungen nach dem Bundestariftreuegesetz
16.1 Tariftreueversprechen

Der AN verpflichtet sich, den zur Leistungserbringung eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern fur die Dauer, in der sie in Ausfiihrung des 6ffentlichen Auftrags tatig sind, mindestens die Arbeits-
bedingungen zu gewahren, die die jeweils einschlagige Rechtsverordnung nach § 5 des Bundesta-
riftreuegesetzes (,BTTG") festsetzt (Tariftreueversprechen). Sobald eine Rechtsverordnung nach § 5
BTTG in Kraft getreten ist, verpflichtet sich der AN zudem, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
sowie die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, die er im Geltungsbereich dieser Rechtsver-
ordnung nach § 5 BTTG zur Leistungserbringung einsetzt, spatestens am 15. des auf den Tag der
ersten Tatigkeit in Ausfiihrung des Auftrags folgenden Monats schriftlich oder in Textform dariiber zu
informieren, dass sie einen Anspruch auf die einschlagigen Arbeitsbedingungen haben (Informations-
pflicht). Die TK stellt dem AN einen Vordruck (Anlage V6) fir die Erfillung der Pflicht nach Satz 1 zur
Verfligung.

Fir den AN folgt aus dem Tariftreueversprechen keine Verpflichtung, soweit und solange er nicht unter
den Anwendungsbereich einer Rechtsverordnung nach § 5 BTTG fallt.

16.2  Pflichten des AN zur Dokumentation und Kooperation bei Kontrollen

Der AN verpflichtet sich, mittels geeigneter Unterlagen zu dokumentieren, dass er sein Tariftreuever-
sprechen nach Abs. 1 einhalt. Die Dokumentationspflicht gilt nicht, wenn der AN nach § 10 Absatz 1
Satz 1 BTTG zertifiziert worden ist.

Die Einhaltung der besonderen Vertragsbedingungen nach dem BTTG wird durch die Prifstelle Bun-
destariftreue (§ 8 BTTG) kontrolliert. Im Falle einer Kontrolle durch die Priifstelle Bundestariftreue ver-
pflichtet sich der AN,

- die Kontrolle zu dulden,

- die fur die Kontrolle erheblichen Auskunfte zu erteilen,

- die zu erstellenden Nachweise oder ein Zertifikat nach § 10 Absatz 1 Satz 1 BTTG sowie weitere
Unterlagen auf Anforderung der Prifstelle vorzulegen,

- die Datenverarbeitung Uber die Deutsche Rentenversicherung zu erméglichen,

- auf Verlangen der Priifstelle Bundestariftreue das Betreten der Grundstiicke und der Geschafts-
rdume zu dulden sowie

- datenschutzrechtlichen Voraussetzungen fir die Verarbeitung von personenbezogenen Daten sei-
ner Mitarbeitenden und Dritten, die er im Rahmen des Auftragsverhaltnisses einsetzt, zu Zwecken
der Kontrolle zu erfiillen, indem er diese insbesondere Uber die Moglichkeit von Kontrollen unter-
richtet und aufklart.

Der AN tragt eigene durch eine Kontrolle verursachte Kosten selbst.

16.3  Pflichten des AN beziiglich Unterauftragnehmern

Der AN verpflichtet sich, von Unterauftragnehmern und von ihm oder von Unterauftragnehmer beauf-
tragten Verleihern zu verlangen und durch geeignete MalRnahmen sicherzustellen, dass die Unterauf-
tragnehmer und von ihm oder von Unterauftragnehmern beauftragten Verleiher ihre Pflichten nach § 4
Absatz 1 und 3 BTTG erfillen.

Diese Verpflichtung gilt auch dann, wenn fur den AN selbst keine Rechtsverordnung nach § 5 BTTG
einschlagig ist. In Bezug auf die Unterauftragnehmer und Verleiher folgt aus dem Tariftreueversprechen
nach Absatz 1 keine Verpflichtung, soweit und solange diese nicht unter den Anwendungsbereich einer
Rechtsverordnung nach § 5 BTTG fallen.

Der AN verpflichtet sich, mit von ihm unterbeauftragten Unterauftragnehmern und Verleihern die in Ab-
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satz 2 geregelten Mitwirkungspflichten und die Regelung zur Kostentragung zu vereinbaren und sicher-
zustellen, dass eine entsprechende Vereinbarung zwischen den von den Unterauftragnehmern oder
Verleihern beauftragten weiteren Unterauftragnehmern oder Verleihern getroffen wird.

16.4  Vertragsstrafe, Kiindigungsrecht

Die TK ist berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen, wenn die Prifstelle Bundestariftreue durch Ver-
waltungsakt nach § 13 BTTG festgestellt hat, dass der AN gegen seine Pflichten nach dem BTTG ver-
stoRen hat. Die Hohe der Vertragsstrafe betragt maximal 1 Prozent pro Verstol3, bei mehreren Versto-
Ren maximal 10 Prozent des Auftragswertes. Bei der Festlegung der Strafhohe wird die Schwere des
VerstolRes gegen das Tariftreueversprechen berticksichtigt. Die Schwere des Verstol3es bemisst sich
insbesondere anhand der von dem Verstol3 betroffenen Anzahl der Arbeitnehmer, dem Grad der Abwei-
chung von den zu gewahrenden Arbeitsbedingungen sowie der Schuldform des VerstolRes. Die Ver-
tragsstrafen werden auf gesetzliche bzw. vertragliche Schadensersatzanspriiche angerechnet. Das
Recht der TK zur Geltendmachung von Schadensersatz- oder Minderungsanspriichen sowie zur aufer-
ordentlichen Kiindigung bleibt bei Vorliegen der Voraussetzungen unbertihrt.

Stellt die Priifstelle Bundestariftreue einen Verstol3 nach § 13 BTTG durch den AN fest, so ist die TK
zur fristlosen Kiindigung aus wichtigem Grund berechtigt.

§ 17  Referenznennung

Die Benennung der TK als Referenzkunde ist dem AN nur nach vorheriger schriftlicher Erlaubnis ge-
stattet.

§ 18 Mediation
18.1 Vorrang der Mediation

Die Vertragspartner verpflichten sich, vor der Anrufung eines staatlichen Gerichts zu versuchen, Strei-
tigkeiten aus diesem Vertrag durch ein Mediationsverfahren beizulegen.

18.2 Einleitung

Jede Partei kann das Mediationsverfahren durch schriftliche Aufforderung an die andere Partei (Media-
tionsaufforderung) einleiten. Die Mediationsaufforderung hat den Streitgegenstand zu beschreiben und
einen Vorschlag fiir den einzusetzenden Mediator zu enthalten. Die andere Partei hat binnen 14 Kalen-
dertagen nach Zugang der Mediationsaufforderung schriftlich zu antworten und dabei entweder den
vorgeschlagenen Mediator zu akzeptieren oder einen eigenen Gegenvorschlag zu unterbreiten.

18.3 Mediator

Die Vertragspartner bemiihen sich um die einvernehmliche Auswahl eines neutralen, unabhangigen
und in Bausachen und/oder im Architekten-/Ingenieurvertragsrecht erfahrenen Mediators. Kénnen sich
die Vertragspartner nicht innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der Antwort auf die Mediations-
aufforderung auf eine Person einigen, wird der Mediator auf Antrag einer Partei durch den Prases der
Handelskammer Hamburg bestimmt.

18.4 Verfahren

Das Mediationsverfahren richtet sich, soweit die Vertragspartner nichts anderes vereinbaren, nach der
Hamburger Mediationsordnung fir Wirtschaftskonflikte in ihrer zum Zeitpunkt der Mediationsaufforde-
rung geltenden Fassung. Ort der Mediation ist Hamburg, sofern die Vertragspartner keinen anderen Ort
vereinbaren. Die Sprache des Verfahrens ist Deutsch.

Das gesamte Mediationsverfahren ist vertraulich. Alle im Rahmen der Mediation ausgetauschten Infor-
mationen, Vorschlage und Zugestandnisse sind ohne ausdruckliche schriftliche Zustimmung der jeweils
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anderen Partei nicht in einem spéateren gerichtlichen oder schiedsgerichtlichen Verfahren verwertbar.
Die Vertragspartner verpflichten sich, den Mediator nicht als Zeugen oder Sachverstandigen in einem
Gerichts- oder Schiedsverfahren zu benennen. Diese Mediationsklausel schlie3t den Antrag auf Erlass
gerichtlicher MaRRnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes nicht aus.

18.5 Scheitern der Mediation

Das Mediationsverfahren gilt als gescheitert, wenn
(a) ein Mediator erklart, dass das Verfahren keine Aussicht auf Erfolg hat,
(b) eine Partei nach Einleitung des Verfahrens die Fortsetzung der Mediation schriftlich ablehnt
oder
(c) das Verfahren nicht innerhalb von acht Wochen nach Benennung des Mediators zu einer
Einigung gefuhrt hat, es sei denn, die Vertragspartner vereinbaren einvernehmlich eine Verlan-
gerung dieser Frist.
Erst nach Scheitern des Mediationsverfahrens oder nach fruchtlosem Ablauf der Frist fur die Antwort
auf die Mediationsaufforderung ist eine Partei berechtigt, ein staatliches Gericht anzurufen.

18.6  Verjahrung

Die Einleitung des Mediationsverfahrens hemmt die Verjahrung der streitgegenstandlichen Anspriiche
ab dem Zugang der Mediationsaufforderung bis zum Ablauf von vier Wochen nach dem Scheitern oder
der Beendigung des Mediationsverfahrens, § 203 BGB bleibt unberihrt.

18.7 Kosten

Die Kosten des Mediationsverfahrens — insbesondere das Honorar des Mediators und etwaige Verfah-
rensgebihren — tragen die Vertragspartner je zur Halfte, soweit in einer Mediationsvereinbarung oder
einer spateren Einigung nichts anderes geregelt ist. Jede Partei tragt ihre eigenen Anwalts- und sonsti-
gen Beratungskosten.

§ 19 Sonstiges, Schlussbestimmungen

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie in Schriftform oder im elekt-
ronischen Vertragsabschlusssystem der TK in Textform getroffen werden. Dies gilt auch fir die Ande-
rung oder Aufhebung dieser Klausel. Mit diesem Formerfordernis soll keine Abbedingung des Vorrangs
einer - auch mundlichen - Individualvereinbarung einhergehen.

AusschlieBlicher Gerichtsstand fiir Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist
Hamburg.

Der Vertrag unterliegt deutschem Recht. Vertragssprache ist Deutsch.

Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder werden sollten
oder dieser Vertrag Licken enthalt, wird dadurch die Wirksamkeit der Gbrigen Bestimmungen dieses
Vertrages nicht berthrt. Anstelle der unwirksamen, undurchfiihrbaren oder fehlenden Bestimmung gilt
eine solche wirksame Bestimmung als vereinbart, die das von den Vertragspartner mit diesem Vertrag
verfolgte wirtschaftliche Ziel bestmdglich erreicht. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags wegen des
darin vereinbarten Leistungsumfangs unwirksam sein oder werden, ist der in der Bestimmung verein-
barte Leistungsumfang dem rechtlich zulassigen Maf} anzupassen.

Techniker Krankenkasse Unterschrift Auftragnehmer

Erweiterung und en. Sanierung Bildungszentrum Salzhausen, Tragwerksplanung Seite 19 von 19



